
 
 
 
 

T R I B U N A L S U P E R I O R D E J U S T I C I A
D E L A C I U D A D A U T O N O M A D E B U E N O S A I R E S

 
Disposición

 
Número: 

Buenos Aires, 
 
Referencia: Convalidación de la ampliación de la OP 63/2023 Brick SRL

 

Visto: la Ley n° 2095 (texto consolidado por la Ley n° 6588), la Acordada n° 26/2021, las disposiciones 
DI-2021-378-DGA y DI-2023-234-TSJ-DGA, y el Expediente Electrónico 
EX-2023-26472-TSJ-DCOMPRAS; y

Considerando:

En el legajo electrónico del VISTO se documentó la realización de trabajos de reforma en locales sanitarios 
de los pisos 1°, 2° y 5° de la sede Cerrito del Tribunal Superior de Justicia, tramitada como Licitación 
Pública n° 11/2023, y adjudicada por la Resolución n° 86/2023 a favor de la firma BRICK SRL, en la suma 
de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($38.176.243,60).

La empresa mencionada suscribió la Orden de Provisión n° 63/2023, constituyó la garantía de cumplimiento 
de contrato y dio inicio a la prestación en las condiciones oportunamente previstas (ver 
IF-2023-41362-TSJ-DCOMPRAS).

Conforme con lo expuesto en la comunicación oficial NO-2024-5732-TSJ-DOYM, la Dirección de Obras y 
Mantenimiento expresó que se debieron realizar tareas adicionales a las previstas y presupuestadas 
originalmente. Estas labores afectaron a sectores no contemplados, pero para su cotización se tomaron en 
cuenta los precios unitarios por rubro de la oferta presentada por BRICK SA, a los que —tras verificarse las 
cantidades— se dividió por el subtotal de cada área de intervención, según el metraje requerido en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas. Por otra parte, los trabajos de forma simultáneas con el desarrollo del contrato 
señalado más arriba y quedaron concluidas antes de la finalización del plazo estipulado en ese compromiso.

La Dirección de Compras y Contrataciones informó que esta demasía importa un aumento de 
aproximadamente un 7% (siete por ciento) de monto adjudicado, situación prevista por el artículo 111 de la 
Ley 2095. En tal sentido, agregó el proyecto de orden de provisión pertinente para ampliar el contrato (ver 
IF-2024-6035/36-TSJ-DCOMPRAS).

La Dirección de Contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación preventiva del gasto, con cargo a la 
partida presupuestaria 1.1.51.4.2.1, tal como se aprecia en el IF-2024-6412-TSJ-DCONTA.



La Asesoría Jurídica se pronunció a través de su dictamen DT-2024-6715-TSJ-AJURIDICA.

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

1. Convalidar lo actuado por las direcciones de Obras y Mantenimiento y de Compras y Contrataciones,  y 
ratificar la ampliación de la Orden de Provisión n° 63/2023, correspondiente a la Licitación Publica n° 
11-20/2021, adjudicada a la firma BRICK SRL, CUIT n° 30-70952366-6, en la suma de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y 
UN CENTAVOS ($2.676.831,41), por la ejecución de tareas adicionales a las oportunamente previstas en la 
realización de los trabajos de reforma en locales sanitarios de los pisos 1°, 2° y 5° de la sede Cerrito del 
Tribunal Superior de Justicia; en los términos establecidos por el artículo 111 de la ley nº 2095 (texto 
consolidado por la ley n° 6588).

2. Imputar el gasto con cargo a la partida 1.1.51.4.2.1; en la forma señalada por la Dirección de Contaduría.

3. Mandar se publique en la página del Tribunal en Internet y, para su conocimiento, notificación y demás 
trámites, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones.
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